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TRE VEJLEDNINGER OM  
NEDRIVNINGSPROCESSEN 
Denne vejledning er en ud af tre sammenhængende Værdibyg-vejledninger  
med fokus på den værdiskabende nedrivningsproces: 

UDBUD AF NEDRIVNINGSOPGAVER

MILJØKORTLÆGNING OG NEDRIVNING

CIRKULÆR NEDRIVNING

De tre vejledninger giver konkrete anbefalinger til, hvordan nedrivningsopgaver  
ifm. nybyggeri eller renovering kan planlægges, udbydes og gennemføres med  
mest mulig gevinst for miljøet, arbejdsmiljøet og samspillet mellem de  
involverede parter. 



 
BEDRE UDBUDSGRUNDLAG  
FOR NEDRIVNINGSOPGAVER 
Det opleves i dag, at tilbudspriserne på nedrivningsopgaver typisk svinger mere, end 
det er tilfældet for andre typer af byggearbejder, og at slutprisen ofte er højere end 
forventet. Tit opstår der konflikter mellem parterne om, hvorvidt nedrivningsarbejdet 
er udført som aftalt mht. omfang og kvalitet, med kritiske forsinkelser som konsekvens. 

Konflikterne mellem parterne skyldes typisk, at udbudsgrundlaget har været uklart. 
Årsagerne til dette er mange, men centralt synes at være, at byggeriets aktører generelt 
er usikre på, hvordan nedrivningsopgaver i praksis beskrives og udbydes. 

Formålet med denne vejledning er derfor at klæde bygherrer og byggeriets andre  
aktører bedre på til fremtidige udbud af nedrivningsopgaver. Bedre udbud af nedriv-
ningsopgaver vil føre til et bedre konkurrencegrundlag samt en øget sikkerhed for, at 
arbejdet udføres som forventet.

Vejledningen supplerer Værdibygs andre vejledninger om udbud, bl.a. Bedre entre- 
prise udbud, Dialog i udbudsprocessen og Effektiv prækvalifikation. Fokus i denne vej-
ledning er på de særlige forhold, der gør sig gældende ifm. nedrivning, og målgruppen 
er primært bygherrer, bygherrerådgivere og tekniske rådgivere. Vejledningen vurderes 
også at kunne støtte entreprenører i deres dialog med bygherren, og bidrager generelt 
til en øget forståelse af principper og begreber i relation til nedrivning.
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UDBUDSPROCESSEN OG  
OPBYGNING AF VEJLEDNINGEN
Når nedrivningsopgaver skal planlægges og udbydes, 
skal bygherren være bekendt med en række afgørende 
forhold og have gjort sig grundige overvejelser om-
kring disse. Først og fremmest skal det understreges, 
at en nedrivningsopgave er en vigtig og værdiska-
bende proces, som danner grundlaget for det videre 
arbejde – det være sig nybyggeri såvel som renovering. 

Ifm. nedrivningsprocessen oparbejdes essentiel viden 
om det eksisterende byggeri, om de konkrete miljøfor-
hold, og evt. om der er værdifulde ressourcer, der kan 
genbruges og genanvendes. Alt dette danner grundla-
get for, at selve nedrivningen kan ske på en sikker og 
effektiv måde, og giver desuden gode forudsætninger 
for det videre arbejde med den eksisterende bygning, 
hvis der er tale om renovering. Det kræver dog god 
planlægning og en gennemtænkt udbudsproces at ud-
føre en værdiskabende nedrivning. 

Vejledningen fokuserer på de afgørende overvejelser 
forud for gode udbud af rådgivnings- og entrepriseop-
gaver, som kan være til gavn både for bygherren og 
tilbudsgiverne, og som kan danne grundlag for en god 
og effektiv nedrivningsproces. Indledningsvist gen-
nemgår vejledningen de involverede parters opgaver 
og særlige pligter ifm. nedrivningsopgaver. Dette for at 
sikre, at alle involverede – ikke mindst bygherren – er 
bevidste om de særlige ansvarsområder, der påhviler 
dem, når de indgår i et nedrivningsprojekt. 

Vejledningen er rettet mod hele nedrivninger eller stør-
re nedrivninger ifm. renoveringer.
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PARTERNES OPGAVER OG SÆRLIGE PLIGTER 

Det opleves tit, at der er usikkerhed blandt de in-
volverede parter om deres særlige ansvarsområ-
der ifm. nedrivningsopgaver. Herunder gennemgås 
de opgaver og pligter, der påhviler hhv. bygherren,  

den projekterende rådgiver og entreprenøren mht. 
miljø og arbejdsmiljø, forundersøgelser samt projek-
tering.

BYGHERRE

 
Jf. Affaldsbekendtgørelsen har byg-
herren ansvaret for, at bygninger, 
som nedrives, screenes og kortlæg-
ges for PCB og andre miljøfremme-
de stoffer. Det betyder, at bygherren 
skal sikre, at bygningerne gennem-
gås, f.eks. af en miljørådgiver, så 
eventuelle miljøfremmede stoffer 
identificeres før nedrivning.

Det er desuden bygherrens pligt, 
at affaldet fra nedrivningen bliver 
anmeldt til kommunen. 

Jf. Bekendtgørelse om bygherres 
pligter skal bygherren oplyse om 
særlige risici f.eks. miljøfremmede 
stoffer.

Bygherren skal koordinere arbejdet 
med sikkerhed og sundhed, når der 
vil være mere end én arbejdsgiver 
på pladsen. Bygherren skal udpege 
en arbejdsmiljøkoordinator for hhv. 
projektering og udførelse. Ansvaret 
for arbejdsmiljø kan ikke overdra-
ges.

Arbejdsmiljøkoordinator skal på 
vegne af bygherren deltage i kort-
lægning og vurdering af arbejds-
miljøforhold og i valg af metoder til 
håndtering af risici, samt afgrænse 
og koordinere arbejdsmiljøforhold  
særligt ift. fællesområder.

PROJEKTERENDE RÅDGIVER

 
Rådgiveren skal oplyse bygherren 
om dennes pligter.

Rådgiveren kan efter aftale bistå 
bygherren med at udføre de opga-
ver, som følger af bygherres pligter.

Rådgiveren bør afklare og beskrive 
hvilke krav, der lokalt stilles til støv, 
støj, vibrationer m.fl.

Jf. Bekendtgørelse om rådgivende 
og projekterendes pligter skal rådgi-
veren oplyse bygherren om dennes 
arbejdsmiljøpligter og nødvendige 
forundersøgelser. 

Den projekterende skal med sine angi-
velser i projektmaterialet sikre, at det, 
som projekteres, kan udføres på en 
arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. 

Den projekterende rådgiver skal 
sørge for, at særlige risici i projektet 
identificeres. 

Af projektmaterialet kan det med for-
del fremgå, hvorledes særlige risici 
konkret håndteres i projektet, herun-
der hvilke tiltag og foranstaltninger, 
som entreprenøren skal forudsætte 
under sin udførelse af arbejdet.

ENTREPRENØR

 
Entreprenøren skal sikre, at affaldet 
håndteres iht. affaldsanmeldelsen.

Entreprenøren bør bistå bygherren 
med informationer til brug for an-
meldelse af affald, herunder mæng-
der, modtagere og transportører. 

Entreprenøren skal sikre, at miljøkrav 
overholdes i byggeperioden. 

Jf. Bekendtgørelse om arbejdsgivers 
pligter skal entreprenøren sikre, at de 
udførende personer er oplyst om de 
særlige risici, der er forbundet med 
arbejdets udførelse. Derudover skal 
de personer, som udfører arbejdet, 
være passende uddannet og instru-
eret i det arbejde, de udfører.

Entreprenøren skal planlægge og 
tilrettelægge eget arbejde og sikre, 
at velfærdsforanstaltninger, tekniske 
hjælpemidler og personlige værne-
midler stilles til rådighed. For særligt 
farligt arbejde skal foreligge en skrift-
lig vurdering af arbejdet.

Entreprenøren skal medvirke til koor-
dinering og samarbejde på pladsen 
og følge arbejdsmiljøkoordinatorens 
anvisninger.
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MILJØ OG ARBEJDSMILJØ
Ved nedrivningsopgaver er det vigtigt, at opgaver og 
pligter ift. miljøforhold er afklaret, bl.a. så affald og mil-
jøfremmede stoffer håndteres korrekt. Arbejdsmiljø1 
spiller ligeledes en afgørende rolle for såvel bygher-
rens, den projekterende rådgivers og entreprenørens 
arbejde, da nedrivningsopgaver vurderes som særligt 
risikofyldte for dem, der skal udføre nedrivningen. 

Det skal understreges, at kravene ift. miljø og arbejds-
miljø er ens uanset entrepriseform. Det væsentlige er, 
at bygherren er bevidst om sit koordineringsansvar og 
tydeligt angiver rollefordelingen og grænsefladerne 
mellem de forskellige involverede parter. 

BYGHERRENS PLIGTER IFT.  
FORUNDERSØGELSER
Ifølge AB 18 har bygherren pligt til at oplyse i sit ud-
budsmateriale om forekomster af miljø- og sund-
hedsskadelige stoffer, der kan udgøre en hindring ifm. 
nedrivningsarbejdets udførelse. I det omfang hindring-
er ikke er beskrevet, vil foranstaltningerne til at fjerne 
hindringen være et ekstraarbejde, som entreprenøren 
vil tage betaling for. Det anbefales derfor, at bygherren 
prioriterer at få lavet de nødvendige forundersøgelser, 
herunder en miljøkortlægning af det aktuelle projekt2.

AB 18 og ABT 18 er enslydende vedr. bygherrens pligt 
til at få gennemført de nødvendige forundersøgelser. 
Forundersøgelser skal altså prioriteres uanset entre-
priseform.

ENTREPRENØRPROJEKTERING
Ved udbud og gennemførelse af nedrivningsarbejdet 
er det vigtigt, at bygherren er tydelig ift. i hvilket om-
fang, entreprenøren forudsættes at projektere. AB 18 
angiver, at entreprenøren kun har pligt til og ansvar for 
projektering af nedrivningsopgaven, hvis dette er kon-
traktligt aftalt. 

Udføres nedrivningsarbejdet som totalentreprise, er 
det normalt den udførende entreprenør, der står for at 
projektere i nødvendigt omfang. Hvis bygherren selv 
har projekteret dele af opgaven, er det vigtigt, at dette 
oplyses overfor totalentreprenøren. Derudover er det 
vigtigt, at bygherren angiver, om der er tale om skitse-

projektering til inspiration for totalentreprenøren, eller 
om det er et projektelement, som totalentreprenøren 
forudsættes at udføre som beskrevet. 

TYPISKE PROJEKTERINGSARBEJDER 
IFM. NEDRIVNINGSARBEJDE 
Bygherre skal sikre, at enten rådgiveren eller entre-
prenøren udarbejder planer (beskrivelser, tegninger 
mm.), der angiver, hvorledes arbejdet skal udføres for 
følgende emner: 

•	 Afbrydelse/omlægning af forsyningsledninger

•	 Gennemførelse af miljøsanering

•	 Gennemførelse af arbejder med særlige risici

•	 Midlertidig afstivning

•	 Omlægning af trafik

•	 Begrænsning af støv, støj og vibrationer

•	 Affaldshåndtering

•	 Reetablering af grænseflader til nabobygninger

•	 Arbejde nær spor i drift

•	 Opfyldning og indbygning af byggegrube

ENTREPRENØRPROJEKTERING JF. AB 18 § 17  
Entreprenøren skal kun projektere, hvis dette er 
aftalt (delt rådgivning). I det omfang entreprenø-
rens arbejde i aftalen er beskrevet ved angivelse 
af funktionskrav, skal entreprenøren udføre den 
nødvendige projektering herfor. Entreprenørens 
fremsættelse af forslag, som bygherren implemen-
terer, indebærer ikke, at entreprenøren påtager sig 
projekteringen eller har risiko eller ansvar for for-
slaget.

1	 Læs mere om pligter og ansvar iht. arbejdsmiljølovgivningen på  
	 byggeproces.dk  
2	 Se Værdibygs vejledninger Forundersøgelser i renoveringsprojekter  
	 og Miljøkortlægning og nedrivning.

https://byggeproces.dk/
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INDKØB AF RÅDGIVNING

Nedrivningsprojekter kræver grundig planlægning og 
stiller desuden særlige krav til kompetencer og ydelser 
– bl.a. fordi der er særlige sikkerhedsmæssige risici for-
bundet med nedrivningsopgaver. Bygherren bør derfor 
altid overveje, om der i et aktuelt nedrivningsprojekt er 
behov for at engagere en bygherrerådgiver og/eller en 
teknisk rådgiver til at bidrage til planlægning, projek-
tering, forundersøgelser, udbud, kontrahering, tilsyn 
m.m. 

En bygherrerådgiver kan rådgive bygherren i de for-
skellige faser af nedrivningsprojektet, herunder tilret-
telæggelse af entrepriseudbuddet. En teknisk rådgiver 
med speciale inden for miljø og arbejdsmiljø kan sup-
plere med rådgivning og udførelse af udvalgte tekniske 
dele af opgaven, f.eks. screening og kortlægning3 af 
miljø- og sundhedsskadelige stoffer samt affaldshånd-
tering. 

NEDRIVNING KRÆVER  
KOMPETENCER OG ERFARING
Hvis bygherren vurderer, at der i den aktuelle nedriv-
ningssag er behov for at indkøbe ydelser fra en bygher-
rerådgiver, anbefales det at vælge en bygherrerådgiver 
med erfaring med planlægning og styring af nedriv-
ningsarbejde. Det kan også være vigtigt, at bygherre-
rådgiveren har kendskab til ældre tiders byggemeto-
der, da der ved nedrivningsprojekter sjældent findes 
fyldestgørende tegninger. Endelig kan det være en 
fordel, at bygherrerådgiveren kender til markedet for 
nedrivningsentreprenører, hvis en del af ydelsen er at 
udarbejde entrepriseudbuddet. 

Det anbefales, at bygherren stiller krav om, at de per-
soner, som rådgiveren vedlægger CV’er på i tilbuddet, 
rent faktisk også er dem, som kommer til at udføre op-
gaven.

KLARE YDELSESBESKRIVELSER  
GIVER PRÆCISE TILBUD
Når der indhentes tilbud på rådgivning, er det vigtigt, 
at bygherren er tydelig omkring, hvilke rådgivnings-
ydelser der forudsættes at være inkluderet – er det 
bygherrerådgivning bredt, eller er det udvalgte tekni-
ske rådgivningsydelser, f.eks. miljøkortlægning og ar-
bejdsbeskrivelser? Erfaringsmæssigt giver uklare ydel-
sesbeskrivelser ofte anledning til fejl og misforståelser.

BYGHERRERÅDGIVERENS KOMPETENCER 
Det anbefales, at en bygherrerådgiver til nedriv-
ningsopgaver har erfaring med:

•	 Planlægning og projektering af nedrivnings-
arbejder, herunder forundersøgelser

•	 Risikovurdering af nedrivningsarbejde 

•	 	Myndighedsdialog, herunder indhentning af 
tilladelser og anmeldelser

•	 	Udbud og kontrahering af nedrivningsar-
bejde

•	 	Byggeledelse, tilsyn og kontrol med nedriv-
ningsarbejde

•	 	Viden om arbejdsmiljørisici ved nedriv-
ningsarbejder

3	 Se begrebsafklaring sidst i vejledningen
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FAST PRIS KAN GIVE UDFORDRINGER
Nedrivningsarbejde er forbundet med en høj grad af 
usikkerhed, hvorfor der typisk vil opstå behov for æn-
dringer og tilpasninger af projektet undervejs. Det kan 
derfor være vanskeligt at udbyde bygherrerådgiv-
ningsydelser ifm. nedrivningsopgaver som ”fast pris”. 
Det er ikke i nogens interesse, hvis bygherrerådgiveren 
ikke har budget til at følge effektivt op på ændringer og 
nye forhold, der viser sig i takt med, at nedrivningen 
finder sted. Særligt ift. at håndtere ekstrakrav fra den 
udførende er det uhensigtsmæssigt, hvis bygherreråd-
giveren ikke har tid til at gå nærmere ind i grundlaget 
for de rejste ekstrakrav. 

Miljørådgiverens opgave med at gennemføre forun-
dersøgelser er tilsvarende præget af stor usikkerhed 
omkring omfanget af opgaven, da det svært på forhånd 
at vurdere, i hvilken grad der forekommer f.eks. miljø-
fremmede stoffer i bygningen. Derfor vil det også være 
uhensigtsmæssigt, hvis arbejdet med gennemførelse 
af forundersøgelser udbydes som fastprisopgave. For-
undersøgelser udføres typisk for at mindske usikker-
hederne i projektet og øge bygherrens budgetsikker-
hed. Prispressede og begrænsede forundersøgelser vil 
sjældent være til bygherres fordel på den lange bane4. 

Udbud baseret på et stipuleret omfang af opgaven, og 
hvor der afregnes i etaper, vil typisk være mest hen-
sigtsmæssigt.

TYPISKE RÅDGIVNINGSYDELSER  
IFT. NEDRIVNINGSARBEJDER 

•	 Tidsplaner og budgetoverslag

•	 	Forundersøgelser

•	 	Projektering

•	 	Indhentning af myndighedstilladelser

•	 	Anmeldelser på vegne af bygherre

•	 	Arbejdsmiljøkoordinering (projekteringsfase 
– og evt. under udførelse), herunder udar-
bejdelse og ajourføring af plan for sikkerhed 
og sundhed (PSS), afholdelse af sikker-
hedsmøder m.m.

•	 	Udarbejdelse af udbudsmateriale

•	 	Evaluering af tilbud

•	 	Oplæg til kontrakt

•	 	Tilsyn og opfølgning

•	 Byggeregnskab

•	 	Afleveringsprotokol

Se evt. også Ydelsesbeskrivelse for  
Bygherrerådgivning (YBB19)

FAST PRIS GIVER ØGET RISIKOTILLÆG 

I ABR 18 er der indført princip om, at rådgiveren 
skal dække 5% af bygherrens ekstraomkost-
ninger i løbet af projektet. Krav om fast pris på 
forundersøgelser indebærer en risiko for, at råd-
giveren indregner et betydeligt risikotillæg i sit 
tilbud som sikkerhed til at dække eventuelle ek-
straomkostninger, hvilket hverken er i bygherrens 
eller projektets interesse.

4	 I Værdibygs vejledning Forundersøgelser i renoveringsprojekter findes  
	 råd til at prioritere, hvilke forundersøgelser der bør udføres.
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5	 Læs mere i Værdibygs vejledning: Miljøkortlægning og nedrivning

INDLEDENDE OVERVEJELSER  
OM ENTREPRISEUDBUD

Når bygherren – og evt. bygherrerådgiveren – skal til 
at planlægge entrepriseudbuddet af en nedrivningsop-
gave, er der ofte to spørgsmål, som hyppigt diskuteres: 
Bør nedrivningen bydes ud selvstændigt eller som del 
af en eventuel efterfølgende nybyg- eller renoverings-
sag? Og hvilken entrepriseform er bedst egnet, når det 
gælder nedrivning? Der findes ikke et entydigt svar på 
nogle af disse spørgsmål, da det i praksis afhænger af 
nedrivningsopgaven og den sammenhæng, hvori den 
indgår. 

RIV NED OG BYG OP  
– SAMMEN ELLER HVER FOR SIG?
I vurderingen af, om nedrivningsopgaven skal udbydes 
sammen med nybyg- eller renoveringsopgaven, kan 
det være relevant at forholde sig til, om entreprenøren 
har de nødvendige kompetencer til både at rive ned og 
bygge op. Bygherren bør derfor stille krav til entrepre-
nøren om at dokumentere sine eller sin underentrepre-
nørs kompetencer i relation til nedrivning. 

Hvis projektet er tidsmæssigt presset, kan det være 
en fordel at lade den entreprenør, der skal bygge op, 
styre nedrivningen, så eventuelle forsinkelser ikke fal-
der tilbage på bygherren. Er projektet ikke tidsmæssigt 
presset, vil det reducere usikkerhederne i nybyg- eller 
renoveringsprojektet, hvis grunden eller den eksiste-
rende bygning er klargjort før opstart. Dette vil kunne 
optimere tid og pris på byggeriet – og samarbejdet.

Uanset om nedrivningen sker som særskilt entreprise, 
eller som del af et nybyg- eller renoveringsprojekt, er 
det vigtigt, at bygherren får lavet tilstrækkelige forun-
dersøgelser, og at eksisterende forhold og relevante 
grænseflader er velbeskrevet. Indgår der håndtering 
af jord (f.eks. forurenet jord), er det vigtigt at afklare, i 
hvilken del af projektet jordhåndteringen indgår. Tilsva-
rende ift. tanke, rør og ledninger i jorden, hvilket kræ-
ver en retvisende miljøkortlægning5.

VALG AF ENTREPRISEFORM
Valg af entrepriseform afhænger af nedrivningsprojekt-
ets omfang og kompleksitet, bygherrens kompetencer 
og behov m.m. Det skal her understreges, at nedriv-
ningsopgaver ikke skal betragtes som en indledende 
proces, der bare skal overstås, inden det egentlige ny-
byg- eller renoveringsarbejde kan komme i gang. Det 
er i nedrivningsprojekter ikke mindre vigtigt at gøre sig 
grundige overvejelser om de grundlæggende præmis-
ser for opgaven for at sikre en effektiv og ikke mindst 
sikker proces. 

Det arbejde, som skal udføres, er det samme uanset 
entrepriseformen. Prisen for selve arbejdet er derfor 
i udgangspunktet den samme uanset entrepriseform. 
Det, der adskiller entrepriseformerne fra hinanden, er 
i hvor høj grad bygherren vælger at overlade planlæg-
ningen og styringen af projektet til entreprenøren. Den 
ydelse tager entreprenøren sig naturligvis betalt for. 

Tilsvarende kan bygherren via en totalentrepriseaftale 
overdrage en del af usikkerheden til entreprenøren. En-
treprenøren vil typisk indregne et risikotillæg til hånd-
tering af usikkerheder. I nedrivningssager, der ofte er 
præget af betydelig usikkerhed og kompleksitet, kan 
dette tillæg være ganske betydeligt. Entreprenørens 
risiko begrænses, jo mere præcise og retvisende forun-
dersøgelser, der er udført.

Totalentreprenøren hyrer ofte selv en rådgiver, som i 
projektet vil være totalentreprenørens rådgiver og ikke 
bygherrens. Bygherren kan vælge at hyre sin egen 
bygherrerådgiver til at varetage dialogen med totalen-
treprenøren og sikre, at denne udfører opgaven som 
forudsat. Derudover kan det, hvis der er tale om entre-
prenørprojektering, være nødvendigt for bygherren at 
udpege en projekteringsleder til at koordinere projekte-
ringsarbejdet med entreprenøren. 
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FORDELE

 
Bygherren har stor indflydelse på 
valg af nedrivningsentreprenør og 
opgavens konkrete løsning.

Som for fagentreprise, men byg-
herren slipper for koordinering 
mellem flere entreprenører.

En række forhold og usikkerheder 
omkring planlægning og projekte-
ring af nedrivningsopgaven over-
drages til entreprenøren, hvorved 
bygherrens risiko minimeres. 

ULEMPER

 
Nedrivningsopgaven skal være vel-
beskrevet. Derudover kræver det 
ressourcer og styring fra bygherren 
igennem hele nedrivningsforløbet. 

Som fagentreprise, men bygherren 
mister indflydelse ift. delentrepri-
sers konkrete udførelse.

Bygherren mister indflydelse på 
planlægning og gennemførelse af 
nedrivningsprojektet. Bygherren 
får budgetsikkerhed, men betaler 
typisk et risikotillæg.

ANDET

 
Fagentreprise vælges typisk ved 
mindre, afgrænsede nedrivnings-
opgaver, f.eks. ifm. med små 
renoveringssager.

Hovedentreprise vælges typisk ved 
nedrivningsopgaver, hvor andre 
arbejder end nedrivning indgår. 

Totalentreprise vælges typisk til 
større nedrivningsprojekter, hvor 
der indgår mange arbejder, eller 
ved nedrivningsopgaver med høj 
kompleksitet. 
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Herunder oplistes en række fordele, ulemper og andre 
forhold ved at udbyde en nedrivningsopgave i forskel-
lige entrepriseformer:

Bygherrens opgaver og pligter ift. miljø og arbejdsmil-
jø er de samme uanset entrepriseformen. Visse pligter 
kan overdrages til entreprenøren – arbejdsmiljøpligter 
ift. koordinering og afgrænsning kan ikke. Hvis entre-
prenøren ikke varetager opgaven, er det i sidste ende 
bygherren, der er ansvarlig overfor myndighederne.

Sidst men ikke mindst er det vigtigt at huske, at ikke 
alle nedrivningsentreprenører har lige stor erfaring 
med at fungere som totalentreprenør. Desværre opda-
ges dette ofte først i løbet af projektet. Derfor anbefales 
det ifm. tilbudsindhentningen at efterspørge referencer 
fra entreprenøren, der er relevante for opgaven, samt 
at sikre, at der findes referencer for den rådgiver, som 
entreprenøren tænker at tilknytte projektet.

PROJEKTERINGSLEDER JF. AB 18 § 17. STK. 2. 
Hvis entreprenøren skal projektere, skal bygherren 
udpege en projekteringsleder. Projekteringslederen 
repræsenterer bygherren over for entreprenøren 
med hensyn til projekteringens tilrettelæggelse og 
udførelse. Projekteringslederen kan give og mod-
tage meddelelser vedrørende projekteringen samt 
give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen 
af de forskellige entreprenørers projektering i de-
res indbyrdes forhold.
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NEDRIVNINGSOPGAVEN  
– HVAD ER VIGTIGT AT FÅ BESKREVET?
En klar beskrivelse af nedrivningsopgaven6 er en cen-
tral forudsætning for, at bygherren kan indhente hold-
bare priser og få løst opgaven i den ønskede kvalitet. 
Alt for ofte ses det, at nedrivningsopgaven beskrives 
i generelle vendinger som ”eksisterende konstruktio-
ner fjernes”, suppleret af en tegning over kommende 
nye konstruktioner. Det er hverken fyldestgørende el-
ler hensigtsmæssigt for bygherren, entreprenøren el-
ler projektet generelt. Særligt når det gælder miljøsa-
nering, er det vigtigt, at arbejdet er klart og entydigt 

beskrevet, så opgaven kan udføres på sikker og effektiv 
vis.

I skemaet herunder oplistes en række områder, der er 
vigtige at få beskrevet og inkluderet som en central del 
af udbudsmaterialet. Det giver mere retvisende tilbud, 
bedre planlagte processer og en sikker udførelse. 

SELVE ARBEJDET

GRÆNSEFLADER

UDFALDSKRAV

RAMMER OG  
ROLLEFORDELING 
FOR ARBEJDET

Hvad omfatter arbejdet?

Tegninger med angivelse af arbejdsomfang. Det er vigtigt at tydeliggøre  
afgrænsning af opgaven – hertil og ikke længere

Beskrivelser for arbejdets udførelse

Hvilke grænseflader findes, og hvorledes skal disse håndteres? 
Grænseflader kan være fysiske grænser ift. til bygningsdele, som skal bevares,  
men også organisatoriske grænseflader mellem forskellige faggrupper.

Hvor meget skal fjernes?

Hvordan skal det tilbageværende fremstå?

Er der særlige krav til renhed eller rengøring?

Organisationsplan – hvem har hvilke roller i projektet?

Hvilke tilladelser skal indhentes?

Hvilke tilladelser foreligger allerede?

Hvem står for arbejdsmiljøkoordinering?

Har arbejdsmiljøkoordinator udarbejdet PSS?

Kræver arbejdet særlig uddannelse?

Er der dele af arbejdet, som entreprenøren skal projektere? 

Hvem står for slutkontrol?

6	 Molio udsender i 2020 basisbeskrivelser, vejledning og paradigme for  
	 nedrivning. Nærværende vejledning opdateres med relevante henvisninger  
	 herefter.
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SKELNEN MELLEM PROCES OG  
METODE

Det kan diskuteres, til hvilken detaljeringsgrad det er 
hensigtsmæssigt – og muligt – for bygherren at beskri-
ve nedrivningsopgaven i udbudsmaterialet. På den ene 
side er en grundig og detaljeret beskrivelse med til at 
sikre retvisende tilbud og et bedre grundlag for, at de 
beskrevne opgaver udføres, som bygherren ønsker det. 
På den anden side, så øger det også bygherrens an-
svar – jo mere bygherren beskriver og kræver, jo mere 
ansvar påhviler bygherren selv. Ofte kan det også være 
værdiskabende at udnytte den udførendes ekspertise 
og erfaring, hvilket igen taler imod meget detaljerede 
beskrivelser og krav. 

Som udgangspunkt anbefales det, at man beskriver til 
et niveau der passer til PSS’en. Derudover kan det an-
befales at skelne mellem proces og metode i beskrivel-
serne. F.eks. kan man skrive ”Overfladen skal afrenses, 
f.eks. med sandblæsning”. Her er der krav til processen 
(”afrensning”), mens der er metodefrihed mht. meto-
den (”sandblæsning”). På den måde har den udførende 
mulighed for at komme med alternative forslag til me-
toden og f.eks. tage hensyn til den samlede tidsplan og 
rækkefølgen af processerne, så der vælges den mest 
hensigtsmæssige metode til netop denne opgave. 

7  	 Læs mere om krav til sikkerhedsforhold på asbest-huset.dk

EKSEMPEL: RELEVANTE OVERVEJELSER VED SANERING AF VÆGMALING  

Det er ikke nok blot at angive i udbudsmaterialet, at ”eksisterende væg skal renses for maling”.  
Der er en lang række forhold, der bør være nærmere angivet:

•	 Er det bare vægmalingen der skal fjernes,  
eller skal væggen bagved også renses?

•	 Hvor meget skal der renses af? 

•	 Er det et problem, hvis pudslaget også 
fjernes? 

•	 Skal søm og skruer i væggen fjernes? 

•	 Skal paneler og indfatninger fjernes eller 
bevares? 

•	 Er strømmen i stikkontakter afbrudt? 

•	 Indeholder malingen miljø- og sund-
hedsskadelige stoffer? 

•	 Skal der tages renhedsprøver af vægover-
flader efter afrensning? 

•	 Skal arbejdsområdet lukkes og skal der være 
undertryk?7  

•	 Skal der bruges værnemidler under arbejdets 
udførelse? 

•	 Hvem udfører slutrengøring efter arbejdet? 

•	 Hvad skal der ske med affaldet?

https://asbest-huset.dk/
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8	 Se Værdibygs vejledning: Dialog i udbudsprocessen
9	 Se Værdibygs vejledning: Udbud med forhandling

MARKEDSDIALOG KAN GIVE  
INPUT TIL BESKRIVELSER

For at få kyndige input til planlægning og beskrivelse 
af en nedrivningsopgave, kan bygherren afholde en 
markedsdialog8. Markedsdialog vil i praksis sige, at 
bygherren, inden opgaven udbydes, kontakter nogle 
af de entreprenører, som vil kunne tænkes at kunne 
udføre den aktuelle opgave. Som del af denne dialog 
vil det være muligt at spørge ind til bl.a. hvordan op-
gaven med fordel vil kunne udføres, hvordan opgaven 
kan afgrænses, og hvad der er vigtigt at få beskrevet. I 
princippet kan der spørges ind til alt, der er relevant for 
opgavens løsning.

Ved offentlige udbud er det vigtigt at bemærke, at mar-
kedsdialogen skal dokumenteres og offentliggøres. 
Dette gøres for at sikre, at de bydende, der har været en 
del af dialogen, ikke stilles bedre end de, som ikke har 
deltaget. Det kan også være en god idé at lade tilbuds-
giverne besigtige projektet, men dette skal i så fald 
være en mulighed for alle tilbudsgiverne og ikke kun 
dem, der har deltaget i en forudgående markedsdialog. 

Oftest opleves det, at entreprenørerne er positive over-
for at indgå i en markedsdialog, da det også for dem 
er relevant, at opgaven udbydes på en god og tilpas-
set måde. Bygherren bør dog være opmærksom på, at 
der kan være entreprenører, som vil argumentere for 
bestemte løsninger og metoder, hvor de selv har en 
særlig fordel. Samtidig kan man risikere, at andre vil 
være tilbageholdende med at fremkomme med alle de 
gode ideer og løsninger forud for udbuddet for ikke at 
svække egen position. 

BRUG UDBUD MED  
FORHANDLING

Da det kan være svært for bygherren og bygherreråd-
giveren at beskrive nedrivningsopgaven helt klart og 
entydigt, kan det være en god idé at bruge muligheden 
for dialog om nedrivningsopgaven med tilbudsgiverne 
i ”udbud med forhandling”9. Her er der mulighed for, at 
bygherren og nedrivningsentreprenørerne kan snakke 
om tilbuddene og eventuelle uklarheder i udbudsma-
terialet efter det første tilbud er afgivet, men inden det 
endelige tilbud. 

Herved har bygherren mulighed for at præcisere ud-
buddet, hvis han oplever, at tilbudsgiverne ikke har gi-
vet pris på samme opgave. Det giver større mulighed 
for, at tilbudsgiverne får hele opgaven med i tilbuddet. 
I sidste ende giver det bygherren mere sammenligne-
lige tilbud samt større sikkerhed for at få de ”rigtige” 
priser, så man undgår mange efterfølgende ekstrareg-
ninger og konflikter. Det vil oftest være tilstrækkeligt 
med én dialog-/forhandlingsrunde. 
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10	 Læs mere i Værdibygs vejledning: Kvalitet som tildelingskriterium 
11	 Se også Værdibygs vejledning: Cirkulær nedrivning

UDBUD HVOR ANDET END PRIS ER  
KRITERIET
I takt med den stigende interesse for genbrug af ma-
terialer fra nedrivninger og det øgede fokus på ar-
bejdsmiljø, får flere og flere bygherrer øjnene op for 
at inddrage andre hensyn end pris, når der udbydes 
nedrivningsopgaver. Følgende eksempler kan indgå 
som kvalitative underkriterier10 ved tildelingen i nedriv-
ningsprojekter:

•	 Organisation: Beskrivelse af den tilbudte organi-
sation og CV’er på de specifikke personer, som 
tilbuddet baseres på.

•	 Kommunikation og samarbejde: Beskrivelse af, 
hvordan entreprenøren vil sikre god kommuni-
kation og godt samarbejde med bygherren og 
de andre involverede parter gennem de forskel-
lige faser af projektet.

•	 Risikohåndtering: Beskrivelse af, hvordan 
entreprenøren vil gennemføre særligt kritiske 
elementer i projektet, og hvordan entreprenøren 
vil imødegå og begrænse de tilhørende risici.

•	 Tidsplan: Beskrivelse af, hvordan entreprenøren 
gennemfører nedrivningsopgaven indenfor 
bygherrens fremlagte hovedtidsplan. Herunder 
også en beskrivelse af, hvilke særlige risici 
entreprenøren ser i tidsplanen, og hvordan en-
treprenøren vil imødegå disse, så tidsplanen kan 
overholdes eller yderligere optimeres.

•	 Kvalitetssikring: Beskrivelse af entreprenørens 
system for kvalitetssikring og egenkontrol med 
fokus på udvalgte kvalitetskritiske forhold.

•	 Arbejdsmiljø: Entreprenørens særlige tiltag, 
udover overholdelse af gældende lovkrav, for at 
sikre og optimere sikkerheden under arbejdets 
udførelse.

•	 Ressourceudnyttelse: Entreprenøren konkrete 
forslag til, hvordan mængden af materialer til 
genbrug og genanvendelse vil kunne optim-
eres11.

Det anbefales at bruge 2-3 kvalitative underkriterier ud-
over pris.

Bygherren skal være opmærksom på, at de af entrepre-
nørens beskrivelser, der indgår positivt i evalueringen 
af tilbuddet, bør medtages senere som krav i en kom-
mende entreprisekontrakt. Bygherren skal også være 
opmærksom på at følge op på, at de tilbudte ydelser 
også udføres som aftalt. 
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KONTRAHERING OG NYE FORHOLD

Inden nedrivningsarbejdet igangsættes, skal der indgås 
en skriftlig kontrakt mellem bygherren og entreprenø-
ren. Kontrakten kan være kortfattet og skal principielt 
blot referere til udbudsmaterialet og entreprenørens 
tilbud. Der findes en række tilgængelige eksempler på 
standardkontrakter fra forskellige organisationer, f.eks. 
Dansk Byggeri, der kan benyttes som udgangspunkt.

Ofte vil bygherren dog have egne kontrakter med stan-
dardvilkår og betingelser. Også her er det vigtigt, at 
kontrakten tydeligt refererer til udbudsmaterialet og 
entreprenørens tilbud. Kontrakten kan også referere 
til andre dokumenter, tilladelser m.m. Det er best prac-
tice, at PSS vedlægges udbuddet. 

Det er vigtigt at bemærke, at de dokumenter, der er  
listet først i kontrakten, har juridisk forrang ift. doku-
menter listet senere i kontrakten. Rækkefølgen er ty-
pisk: kontrakt, entreprenørtilbud, udbudsmateriale 
(herunder ændringer og tilføjelser til AB).

Et udkast til kontrakt kan med fordel udsendes sammen 
med udbudsmaterialet, så de bydende kan forholde sig 
til eventuelle særlige betingelser og krav forud for af-
givelse af tilbud. Tilsvarende anbefales det, at de kon-
krete krav vedr. sikkerhedsstillelse og entreprenørens 
forsikringer klart er angivet i udbudsmaterialet. Erfa-
ringsmæssigt kan det være vanskeligt at få kontrakt-
en på plads, hvis entreprenøren ikke tidligere har haft 
kendskab til de konkrete krav og ønsker fra bygherren.

ÆNDRINGER OG HÅNDTERING AF  
NYE FORHOLD 
Nedrivningsopgavens indhold og omfang udvikler sig 
typisk i løbet af projektet. Dette skyldes, at der ved ned-
rivning, ligesom ved renovering, oftest er betydelige 
usikkerheder omkring de eksisterende forhold. Det an-
befales derfor, at det ifm. udbud og kontrahering klart 
angives efter hvilke principper, ændringer og ekstraar-
bejder forventes afregnet. Typisk vil det kunne være i 
form af enhedspriser for typiske arbejder, eller mæng-
deregulering af angivne poster.

Bemærk at eventuelle enhedspriser bør være en del af 
konkurrencegrundlaget for at sikre, at der ikke kan spe-
kuleres i prissætninger. Typisk vil enhedspriser udgøre 
10-15% af entreprisesummen for at sikre den fornødne 
vægt ift. den samlede tilbudspris. 

Stipulerede ydelser (dvs. ydelser i tilbudslisten, som 
kun kommer i spil, hvis der opstår et behov for ydel-
sen ifm. projektet) kan også være en måde at imøde-
komme potentielle nye forhold i nedrivningsprojektet. 
De stipulerede ydelser kan bruges til at afdække ydel-
ser, som man ikke er bekendt med i projekteringsfasen, 
men som man har en forventning om kan opstå under 
udførelsen12.
 
Hvis en nedrivningsentreprise tilbydes udført som fast 
pris, gælder det typisk kun for ”forventelige tilkom-
mende forhold” og vil altså ikke inkludere ”ikke syn-
lige, ikke forventelige forhold”, medmindre andet klart 
er angivet. Dette kan f.eks. være ting, der er skjult i 
lukkede konstruktioner, miljøfremmede stoffer eller 
forureninger, der ikke er synlige, eller konstruktioner i 
jorden. Bygherren bør nøje overveje risikoen ved at en-
trere med fast pris på det aktuelle nedrivningsprojekt. 

12	 Bilaget på vaerdibyg.dk indeholder en liste med forslag til stipulerede  
	 ydelser, som kan medtages i tilbudslisten.
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CENTRALE BEGREBER IFM.  
NEDRIVNINGSOPGAVER

TOTAL- ELLER PARTIEL NEDRIVNING
Der skelnes normalt mellem ”totalnedrivning”, hvor 
hele bygningen nedrives, og ”partiel” (eller ”delvis”) 
nedrivning, hvor bygningen kun delvist nedrives. Par-
tiel nedrivning indgår typisk ifm. renovering.

Regler og rammer for totalnedrivning og partiel ned-
rivning er i udgangspunktet de samme, og denne vej-
ledning gælder da også for begge tilfælde. Dog er det 
værd at bemærke, at organiseringen ofte er forskellig. 
Totalnedrivning udføres typisk som totalentreprise el-
ler hovedentreprise, mens partiel nedrivning typisk  
udføres som fag- eller hovedentreprise og som en del 
af renoveringen.

SELEKTIV NEDRIVNING
Selektiv nedrivning13 er nedrivning, hvor materialer kil-
desorteres løbende under nedrivningen. Nedrivning, 
hvor bygningen først nedrives og materialerne herefter 
sorteres, opfattes ikke at være selektiv nedrivning. Der 
er i dag krav om, at statslige bygninger nedrives som 
selektiv nedrivning14.

Selektiv nedrivning er et centralt element i Miljøstyrel-
sens strategi for cirkulær økonomi15, hvor selektiv ned-
rivning udgør en forudsætning for optimal udnyttelse 
af genbrugelige og genanvendelige materialer.

MILJØSANERING
Miljøsanering betegner håndtering af miljøfremmede 
stoffer og materialer samt afrensning af forurenede 
overflader. Miljøsanering udføres inden nedrivning af 
bygningens bærende konstruktioner.

SCREENING OG KORTLÆGNING
Miljøsanering forudsætter, at der forinden er foretaget 
en screening og kortlægning16 af bygningen for fore-
komster af miljø- og sundhedsskadelige stoffer. 

Ved en ”screening” foretages der en indledende vur-
dering af mulige forekomster af miljø- og sundheds-
skadelige stoffer. En screening vil typisk ikke omfatte 
prøvetagning men primært baseres på en visuel besig-
tigelse af bygningen og på historisk information om 
bygningen.  

”Kortlægning” af en bygning inkluderer en nærmere 
undersøgelse af udbredelsen og omfanget af miljø- og 
sundhedsskadelige stoffer. Kortlægning har til hensigt 
præcist at angive omfanget af stoffer og materialer, 
som skal håndteres ifm. miljøsaneringen. Kortlægning 
vil normalvis indbefatte, at der udtages materialeprø-
ver til analyse.

FORUNDERSØGELSER
Undersøgelser der udføres tidligt ifm. planlægningen 
af projektet. Forundersøgelser kan være screening og 
kortlægning af miljøskadelige stoffer, afklaring af stati-
ske forhold eller konstruktionsopbygninger mm. 

13	 Principper for selektiv nedrivning er bl.a. beskrevet i brancheaftalen  
	 Nedbrydningsbranchens MiljøKontrolordning (NMK 96)
14	 Jf. Bekendtgørelse nr. 282 af 18/04/1997.
15	 Læs mere på mfvm.dk
16	 Læs mere om screening og kortlægning i Værdibygs vejledninger:  
	 Forundersøgelser i renoveringsprojekter og Miljøkortlægning og  
	 nedrivning.

https://mfvm.dk/miljoe/strategi-for-cirkulaer-oekonomi/




VÆRDIBYG ER ET SAMARBEJDE MELLEM BYGGERIETS 
TONEANGIVENDE ORGANISATIONER. VÆRDIBYG UDVIK-
LER EN NY FÆLLES PRAKSIS FOR BYGGEPROCESSEN PÅ 
TVÆRS AF BYGGERIETS AKTØRER. 

DENNE VEJLEDNING GIVER GODE RÅD OG ANBEFALING-
ER TIL, HVORDAN NEDRIVNINGSOPGAVER I PRAKSIS KAN 
BESKRIVES OG UDBYDES. BEDRE UDBUD AF NEDRIV-
NINGSOPGAVER MEDFØRER ET BEDRE KONKURRENCE-
GRUNDLAG, ØGET SIKKERHED FOR AT ARBEJDET UDFØ-
RES SOM FORVENTET, OG AT SELVE NEDRIVNINGEN KAN 
SKE PÅ EN SIKKER OG EFFEKTIV MÅDE.


